

Plan de migración SIMAFI — Sesión del 2026-08-05

M5 (ajustes) + M7 (contabilidad desde cero) en la base local. Regla vigente: **TODO en local (siad_v3_copia09)**; **NADA se sube a 0.9**.
Referencia completa: docs/PLAN_MIGRACION_SIMAFI_TOTAL_2026-07.md

1. Dónde estamos (verificado)

Fase	Estado	Resultado
M1 — Staging (simafi_stg)	COMPLETA	Volcado LATIN1; facturación 1.22M cuadrada
M2 — Censo y reglas	COMPLETA	12.2M movimientos censados; trampas 01/12 cuantificadas
M3 — Carga clientes + documentos	COMPLETA	3.9M facturas, 9.3M líneas, códigos originales
M4 — Aplicación de pagos FIFO	COMPLETA	2.8M pagos, 9.4M aplicaciones
M6 — Validación de saldos	APROBADA	25,530 de 25,530 clientes exactos: L 48,858,786.58
M5 — Ajustes (NC / convenios / 3ra edad)	MANANA	Decision + cierre formal (ver sección 3)
M7 — Contabilidad desde cero	MANANA	Re-migración con comprobantes originales (ver sección 4)
M8 — Tablas archivadas	OPCIONAL	Consulta histórica; no bloquea el cutover

2. Prerrequisitos de mañana (checklist antes de empezar)

- **Disco/Postgres estable:** el USB E: es el riesgo #1. Verificar servicio arriba y sin eventos de disco recientes. Si cae a media carga: NO matar postgres (recovery ~4 min).
- **Backup fresco de siad_v3_copia09** (backup_bd_simple.ps1) — es el rollback de toda la sesión.
- Staging simafi_stg accesible en local (no se necesita el servidor 172.16.0.3 salvo re-extracción).
- Suite en verde como línea base (hoy: 413/417) y período contable 202608 abierto (ya está).
- Bloque de tiempo: 4–6 horas sin interrupciones; el equipo NO debe usar el portal local durante M7.

3. M5 — Ajustes (1–2 h)

Los montos de NC (25,900), convenios (740) y tercera edad (15,851) **ya están migrados y aplicados** como créditos: el saldo cuadra. M5 NO mueve dinero; es decidir la representación y cerrar formal.

- **Recomendación (a confirmar mañana):** NO reconstruir planes de cuota — el cronograma no existe en el origen (columnas vacías verificadas); cualquier detalle sería inventado. Se conserva codigoplan como referencia en el cliente.
- Script M5: marcar tiene_convenio + numero_convenio (codigoplan) en los 674 clientes con plan; nada más.
- Validación: el saldo global NO cambia (re-correr la consulta de M6: debe seguir 25,530/25,530 exacto).

DECISIÓN TUYA (bloqueante para el cutover, no para mañana): los 740 convenios sacaron **L 7,336,806.47** de la cuenta corriente y esa cartera vive en el módulo de convenios de SIMAFI (no está en el staging). Hay que preguntar al operador de SIMAFI: ¿se sigue cobrando? Si sí, se migra aparte; si no, confirmación por escrito.

4. M7 — Contabilidad desde cero (3–4 h con validación)

- Paso 0: respaldo específico de las 12,095 partidas actuales (con_partida_hdr/dtl) — tabla espejo con sufijo _pre_m7.
- Paso 1: limpiar la contabilidad local (partidas, saldos con_saldo_cuenta, pendientes) — SOLO company 2, SOLO local.

- Paso 2: re-migrar desde SIMAFI con los números de comprobante ORIGINALES (decisión ya tomada: histórico fiel, sin marcas de migración).
- Paso 3: reconstruir con_saldo_cuenta (rebuild oficial F6) y cierres por período.
- Paso 4 — validación (criterio de aceptación): Balance de comprobación por año contra SIMAFI; ESF y ER por año idénticos a los ya validados; verificador de saldos F6 en cero.
- Paso 5: re-correr la suite completa (los tests contables usan siad_v3_test — no se tocan) y el humo de reportería local.

Regla aprendida (fase 1 de estados): toda carga masiva con triggers deshabilitados debe recalcular estado_id y campos derivados AL FINAL del script — así se evitan los descuadres que saneamos el 02-08.

5. Qué NO se hace mañana

- NADA contra 172.16.0.9 (la ventana 0.9 tiene su propio runbook: docs/RUNBOOK_VENTANA_09_2026-08.md, y la fecha la decides tú).
- No es el cutover: el cutover es otra ventana, con la cartera ya congelada en SIMAFI y el ensayo general aprobado.
- No M8 (archivadas) salvo que sobre tiempo.

6. Riesgos de la sesión

Riesgo	Mitigación
Disco USB se desconecta a media carga	Backup previo; scripts re-ejecutables; reconstruir, nunca UPDATE masivo sobre disco
M7 borra contabilidad valida	Respaldo _pre_m7 + backup completo; M7 corre en transacciones por bloque
Descuadre post-carga por triggers off	Recalculo de estado_id/derivados al final + auditoria letra-vs-id en 0
Saldos se mueven por M5	M5 no toca montos; re-validacion M6 obligatoria al cerrar
Sesion se alarga	M5 y M7 son independientes: se puede cortar despues de M5 sin dejar nada a medias

7. Después de mañana — camino al cutover

- 1. Fase 2 de estados (DTOs + lectores SQL) — sin dependencia con la migración.
- 2. Ventana 0.9 (fecha tuya): 42 DDLs + 3 publishes + humo de 10 pasos, según el runbook.
- 3. Ensayo general punta a punta: portal + app de lectores + WS bancario + reportes + contabilidad, con datos migrados. Incluye pendientes de la app: merge del fix de mora offline + APK piloto.
- 4. Cutover (ventana aparte): congelar SIMAFI, correr M3–M7 sobre el servidor con los scripts ya probados, humo, y arranque.

Generado 2026-08-04 - Claude (sesión Prestadoras). Fuentes: PLAN_MIGRACION_SIMAFI_TOTAL_2026-07.md, M6_VALIDACION_MIGRACION_SIMAFI_2026-07.md, M2_VALIDACION_SALDOS_SIMAFI_2026-07.md, RUNBOOK_VENTANA_09_2026-08.md.